

Übersicht Projektverlauf I:

5/2010 – 10 / 2010

1. Sondierungsphase

- Auftragsklärung
- Beschäftigung mit APHS
- Kontakte aufbauen
- Literaturrecherche
- AG-Seelsorge und Projektteam konstituieren

10 / 2010 – 3 / 2011

2. Konzeptionierungsphase

- Seelsorgekonzeption entwickeln (AG – Seelsorge)
- Projektskizze entwickeln (Projektteam)
- Fachgespräche
- Beschluss Steuerungsgruppe

3 / 2011 – 1 / 2012

3. Vorbereitungsphase

- Vorbereitung des zentralen Forums
- Information der Gemeinden und Einrichtungen
- Arbeitsgruppen 1+2 starten

Übersicht Projektverlauf II

1 / 2012

Zentrales Forum „Seelsorge im Alter“ 31.1.12, Stuttgart

- Öffentlichkeit herstellen
- Kontaktmöglichkeit schaffen
- Bedarf erkennen
- Ideen entwickeln
- Impulse vermitteln

4. Implementierungsphase I

2/2012 – 3/2013

Teilprojekt 1: Ehrenamtliche gewinnen und schulen

- Angebot und Vermittlung von vorhandenen Modulen
- Information und Beratung vor Ort
- Entwicklung und Erprobung neuer Module
- Evaluation

Teilprojekt 2: Seelsorgeangebote für Mitarbeitende in Pflege, Hauswirtschaft und Nachbarschaftshilfe

- Vermittlung von vorhandenen Modulen
- Information und Beratung vor Ort
- Entwicklung und Erprobung neuer Module
- Evaluation

Übersicht Projektverlauf III

5. Implementierungsphase II

4 / 2013 – 6 / 2014

Teilprojekt 3: Mitarbeitende in Pflege, Hauswirtschaft und Nachbarschaftshilfe für die Seelsorge qualifizieren

- Angebot und Vermittlung von bekannten Modulen
- Entwicklung und Erprobung neuer Module
- Evaluation

Regionale Foren (Landkreis, Kirchenbezirk)

- Öffentlichkeit herstellen
- Bewusstsein stärken
- Kontaktmöglichkeit schaffen
- Bedarf erkennen
- Ideen entwickeln

Teilprojekt 4: Vernetzung von Gemeinden und diakonischen Diensten u. Einrichtungen

- Entwicklung und Erprobung neuer Formen der Zusammenarbeit
- Entwicklung und Erprobung neuer Schulungsmodule
- Evaluation

Übersicht Projektverlauf IV

ab 6 / 2014

6. Projektabschluss

- Abschlussveranstaltung
- Evaluation
- Abschlussbericht
- Für Nachhaltigkeit sorgen